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平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成36年度

平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成36年度
平成32年度

平成32年度

平成33年度

平成33年度

平成34年度

平成34年度

平成35年度

平成35年度

ごみ処理基
本計画

事業内容

調
査
・
計
画

測量調査

ごみ処理基本計画・地域計画

土壌汚染対策防止法関連調査

地質調査

災害廃棄物処理計画

解体工事
対策工事

運営事業 20年間

工事監理

環境影響評価

建設工事 設計・施工

佐賀県東部広域ごみ処理施設整備事業に係る全体スケジュール
H30.2.27

項　　目
平成27年度 平成28年度

平成28年度

設計・施工監理

ご
み
処
理
施
設
計
画

旧焼却処理施設・し尿処理施設解体設
計

事業者選定
アドバイザリー

手
続

都市計画決定手続き

ごみ処理施設整備基本計画

ＰＦＩ事業導入可能性調査

募集図書作成

募集・評価・選
定・契約支援

整
備
・
運
営

項　　目
平成27年度

事前工事

測量調査

ごみ処理施設整備基本計画・ＰＦＩ事業導入可能性調査

ごみ処理施設整備基本計画

募集図書作成

都市計画決定手続き

設計・施工監理

設計・建設期間（48ヶ月）

募集・評価・選定・契約

配慮書 方法書 現地調査 準備書・評価書

ごみ処理施設整備事業者選定 運営期間

（20年間）

地質調査

地歴調査

配慮書 方法書 現地調査 準備書・評価書

基本計画 地域計画

災害廃棄物処理計画

ＰＦＩ事業導入可能性調査

【募集図書】

入札説明書、要求水準書、落札者決定基準書、事業契約書、様式集

旧施設解体設計

土壌調査 土壌調査

設計・施工（46ヶ月）

ごみ処理基本計画改訂、第２期地域計

旧施設解体工事・対策工設計・工事

資料３


